

การศึกษาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงานปูกระเบื้อง
โดยวิธีเพิร์ต

A Study of Risk Events Effect to Activity Duration of Tiling Works
Using Pert method

อริสมันต์ ผ่านสุวรรณ

โครงการสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา 2559