

การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้าง

ภายใต้การควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

A STUDY ON FACTORS CAUSING DELAYS IN CONSTRUCTION

THE SUPERVISION OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS

AND TOWN & COUNTRY PLANNING

กอบลาภ สายะศิลป์

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ.2555

**A STUDY ON FACTORS CAUSING DELAYS IN
CONSTRUCTION THE SUPERVISION OF DEPARTMENT
OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING**

GOBLAP SAYASILAPEY

**A STUDY PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR MASTER OF SCIENCE
PROGRAM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
FACULTY OF ARCHITECTURE SRIPATUMUNIVERSITY**

2012

หัวข้อสารนิพนธ์

การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้าง
ภายใต้การควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

A STUDY ON FACTORS CAUSING DELAYS IN CONSTRUCTION THE
SUPERVISION OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN &
COUNTRY PLANNING

นักศึกษา

นายกอบลาภ สายะศิลป์ รหัสประจำตัว 54800305

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง

คณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ชมนาค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติให้นับสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

..... พลอ. ธีร พ. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

..... พ.ท. ธีร ประธานกรรมการ

(พ.ท.ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ชมนาค)

..... กรรมการ

(อาจารย์ภริวดี ชูประวัตติ)