

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV

บทที่

1	บทนำ.....	1
1.1	ความเป็นและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
1.3	ขอบเขตและความสำคัญของการศึกษา.....	3
1.4	สมมติฐานการศึกษา.....	4
1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2	แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
2.1	ประเภทของความล่าช้า.....	7
2.2	สาเหตุของความล่าช้า.....	8
2.3	ความถี่ การขยายเวลา และมูลค่าการชดเชย จากสาเหตุความล่าช้าต่างๆ.....	19
2.4	การเกิดข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไข.....	21
2.5	แนวทางการป้องกันความล่าช้า.....	22
2.6	ผลกระทบความล่าช้าในงานก่อสร้าง.....	24
2.7	สรุปผลสำเร็จเชิงเอกสาร.....	25
3	วิธีการดำเนินการศึกษา.....	31
3.1	รูปแบบของการศึกษา.....	31
3.2	ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง.....	31
3.3	ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา.....	32
3.4	เครื่องมือการศึกษา.....	32
3.5	การรวบรวมข้อมูล.....	32

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	33
4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	34
4.1 ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล.....	34
4.2 สาเหตุและปัจจัยความล่าช้าในงานก่อสร้างภายใต้การควบคุมงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง.....	35
4.3 สรุปสาเหตุความล่าช้าในโครงการก่อสร้างภายใต้การควบคุมงาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง.....	37
5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	42
5.1 สรุปผลการศึกษา.....	42
5.2 แนวทางในการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้าง ภายใต้การควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	50
บรรณานุกรม.....	51
ภาคผนวก ก	55
ภาคผนวก ข	62
ประวัติผู้ศึกษา.....	67