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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบานปลายของงบประมาณ
การก่อสร้างบ้านพกัอาศยัประเภทสร้างเองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยสมัภาษณ์จากกลุ่ม เจ้าของบ้านพกัอาศยัประเภทสร้างเองท่ีมีราคา
คา่ก่อสร้าง 5-15 ล้านบาท และจากสถาปนิกและผู้ รับเหมา จ านวนกลุ่มตวัอย่างละ 10 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ 
คา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ รวมถึงการจดักลุม่และสรุปภาพรวมของข้อมลู  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบานปลายของงบประมาณ คือ ผู้ ออกแบบขาด
ประสบการณ์ และมีการออกแบบไม่ละเอียด ท าให้ประเมินราคาค่าก่อสร้างบ้านพกัอาศยัต ่ากว่า
ความเป็นจริงและประเมินราคาได้ไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องเพิ่มงบประมาณในภายหลงั การก าหนด
งบประมาณในการตกแต่งบ้านไว้น้อยเกินไปโดยส่วนใหญ่ก าหนดไว้ เพียงร้อยละ 20 ของ
งบประมาณการก่อสร้างบ้าน  การท่ีไม่มีการท าสญัญาจ้างกับผู้ รับเหมารายย่อย  การท่ีเจ้าของ
บ้านพักอาศัยเข้าไปท าการเลือกซือ้วัสดุเอง ท าให้ขาดการค านึงถึงงบประมาณท่ีก าหนดไว้   
นอกจากนัน้ราคาคา่วสัดตุามท่ีออกแบบมีราคาเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จากท่ีได้ประเมินราคาไว้ เม่ือ
เวลาเปล่ียนไป   การท่ีเจ้าของบ้านพกัอาศยัสัง่เพิ่มงานก่อสร้างมากกว่าแบบท่ีก าหนดไว้ เช่น มี
การขยายพืน้ท่ีบ้านเพิ่ม หรือเปล่ียนแปลงแบบ และการก่อสร้างประสบอุปสรรคจากปัญหาสภาพ
ภมูิอากาศ 


