
 

การศึกษาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงาน    

ปูกระเบื้องด้วยวิธีมอนติคาร์โล 
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นครินทร์ สมกล้า 

 

 

 

โครงงานสหกิจศึกษาน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ปีการศึกษา 2559 



 

 
 

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ 

 

        ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................ ต าแหน่ง .............................................. 

ช่ือสถานประกอบการ……………............................................สถานท่ีตั้งที่อยู่เลขท่ี...................................  

ถนน.................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ............................................... 

จังหวัด.............................................. โทรศัพท…์….................................... 

          ได้ตรวจสอบข้อมลูทั้งหมดในรายงาน/โครงงานสหกจิศึกษา เรื่อง........................................................ 
............................................................................................................................................................... 

ของ(นาย/นางสาว)...................................................................................................................................  

1. หลักสตูรวิศวกรรม   โยธา    ไฟฟ้า    เครื่องกล    ยานยนต์    อุตสาหการ   คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

 

  มีความยินดีใหเ้ผยแพร่รายงาน/โครงงานดังกล่าวต่อสาธารณะในทุกรูปแบบหรือทุกช่องทางที่
มหาวิทยาลยัศรีปทุมก าหนดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

  ไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่ข้อมูลบางส่วน คือ ...................................................................................ใน 
รายงาน/โครงงาน ดังกล่าวต่อสาธารณะ 

  ไม่อนุญาตใหเ้ผยแพร่รายงาน/โครงงานดังกล่าวต่อสาธารณะ 

 

       

 

 

 

  

 

เฉลิมพล พรมทอง ผู้จัดการโครงการ 

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ ากัด 3785/1-2 

พระราม 4 พระโขนง คลองเตย 

กทม. 023911163 

การศึกษาเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงานปูกระเบื้องด้วยวิธีมอนติคาร์โล 

นายนครินทร์ สมกล้า 



 

ใบรับรองโครงงานสหกิจศึกษา 

ชื่อหัวข้อ การศึกษาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงานปูกระเบื้องด้วย

วิธีมอนติคาร์โล 

ชื่อนักศึกษา นายนครินทร์ สมกล้า   รหัสประจ าตัวนักศึกษา 56014621 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของรายวิชาสหกิจศึกษา 

                                       ........................................................................... 

                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล) 

    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     

                                       ........................................................................... 

                                     (ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์) 

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      

                                        ........................................................................... 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพจิตร ผาวัน) 

    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา 

     



 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 

เรื่อง  ขอส่งโครงงานสหกิจศึกษา 

เรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง        

(ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน) 

 ตามท่ีกระผม นายนครินทร์ สมกล้า นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 

ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในต าแหน่ง วิศวกรสนาม (Site Engineer) ณ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง 

จ ากัดและได้รับมอบหมายจาก วิศวกรโครงการ (Project Manager) ให้ศึกษาและจัดท ารายงาน เรื่อง

การศึกษาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงานปูกระเบื้องด้วยวิธีมอนติคาร์โล 

 บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอส่งโครงงานสหกิจศึกษาดังกล่าว

จ านวน 2 เล่ม พร้อมทั้งซีดจี านวน  2  แผ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

.………………………………… 

  (นายนครินทร์ สมกล้า)  

 


