

| | |
|------------------|---|
| หัวข้อเรื่อง | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ software วางแผนงานก่อสร้างของ |
| นักศึกษา | ผู้รับเหมาโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา บริษัทลาภพูนผลจำกัด |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | นายกิจอนันต์ สิริลาภพูนผล รหัสประจำตัว 52801577 |
| หลักสูตร | อาจารย์ภีรวดี ชูประวัตติ |
| คณะวิชา | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง |
| พ.ศ. | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| | 2553 |

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร จึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษา เป็นการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ software วางแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมาโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา บริษัทลาภพูนผลจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนงานก่อสร้างของ บริษัทลาภพูนผลจำกัด ต่อการเลือกใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมาโครงการบ้านจัดสรร ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติจากโปรแกรม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัจจัยในการเลือก และการตัดสินใจต่างๆ โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง กับงานวางแผนการก่อสร้างในบริษัท คือเจ้าของโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงผู้ใช้ที่เคยใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การประเมินด้วยการใช้ระบบคะแนน (Scoring System) และวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้ข้อมูลที่หามา วัดความแตกต่าง จากการศึกษาพบว่า ในงานด้านการวางแผนก่อสร้าง ของบริษัท จะไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนัก เพราะจำนวน ของงานเล็กน้อย และงบประมาณทางการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีอยู่อย่างจำกัด และการประเมินจะ คำนึงถึงปัจจัย ทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านราคา ด้านประสิทธิภาพ ด้านชื่อเสียง และด้านการบริการหลังการขาย สรุปผลการศึกษาได้ว่า ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมจะมีการพิจารณามากที่สุด เพราะจากประสบการณ์ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีน้อย ต้องหาโปรแกรมที่มีความง่าย ส่วนด้านที่ พิจารณา รองลงมาคือด้ นราคา เพราะกิจการที่มีขนาดเล็ก มีเงินทุนไม่มาก ต้องเลือกซื้อโปรแกรมที่เหมาะสมกับเงินลงทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด