

การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการสร้างถนน
กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
**THE STUDY OF FACTORS AFFECTING ROAD
CONSTRUCTION PROJECTS DELAY
A CASE STUDY OF PAKKRED MUNICIPAL
NONTHABURI PROVINCE**

เจน จำลองราช
JANE CHAMLONGRACH

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2556

**THE STUDY OF FACTORS AFFECTING ROAD
CONSTRUCTION PROJECTS DELAY
A CASE STUDY OF PAKKRED MUNICIPAL
NONTABURI PROVINCE**

JANE CHAMLONGRACH

**A STUDY PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR MASTER OF SCIENCE PROGRAM
IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
FACULTY OF ARCHITECTURE SRIPATUM UNIVERSITY**

2013