

ภาคผนวก ง

รายงานการบันทึกประจำวันสหกิจศึกษา

ตารางที่ ค 1 รายงานบันทึกประจำวัน

วันที่	กิจกรรม
9/1/2560	- ศึกษาภาพรวมของโครงการ
10/1/2560	- ศึกษาแบบแปลนอาคาร HR2
11/1/2560	- ศึกษาแบบแปลนอาคาร HR2
12/1/2560	- ศึกษาแบบแปลนอาคาร HR2
13/1/2560	- ศึกษาแบบแปลน lab room
14/1/2560	- ศึกษาแบบแปลน lab room
17/1/2560	- ตรวจสอบเหล็กเสาชั้นจอตลอดอาคาร HR2
18/1/2560	- ตรวจสอบ Profile ของงานพื้น Post-tension ของชั้นจอตลอด อาคาร HR2
19/1/2560	- ตรวจสอบ Profile ของงานพื้น Post-tension ของชั้นจอตลอด อาคาร HR2
20/1/2560	- ตรวจสอบดิ่งเสา อาคาร HR2
21/1/2560	- ตรวจ Wetwork ชั้น 12 อาคาร HR3
23/1/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมบริเวณหัวเสา
24/1/2560	- ตรวจ Wetwork ชั้น 12 อาคาร HR3
25/1/2560	- ตรวจ Wetwork ชั้น 13 อาคาร HR3
26/1/2560	- ตรวจสอบ Profile ของงานพื้น Post-tension ของชั้นจอตลอด อาคาร HR2
27/1/2560	- ตรวจสอบ Profile ของงานพื้น Post-tension ของชั้นจอตลอด อาคาร HR2
28/1/2560	- ตรวจ Wetwork ชั้น 14 อาคาร HR3
30/1/2560	- ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภายในโครงการ
31/1/2560	- ตรวจ QC2 ชั้น 8 อาคาร HR3
2/2/2560	- อาจารย์มานิเทศสหกิจศึกษา
3/2/2560	- ตรวจ Wetwork ชั้น 15 อาคาร HR3
4/2/2560	- ร่วมตรวจ End Product ชั้น 5 อาคาร HR3
6/2/2560	- ตรวจระบบไฟฟ้าชั้น 19 อาคาร HR3
7/2/2560	- ตรวจพื้น lab room
8/2/2560	- ตรวจเหล็กเสา lab room
9/2/2560	- ตรวจระบบไฟฟ้าชั้น 19 อาคาร HR3
10/2/2560	- ตรวจหน้างานปูกระเบื้องพื้นสรวายน้ำHR3

13/2/2560	- ตรวจสอบแนวท่อระบบดับเพลิง ชั้น 16 อาคาร HR3
14/2/2560	- ตรวจสอบ Shop Drawing หน้าต่าง อาคาร HR2
15/2/2560	- ตรวจสอบ Shop Drawing หน้าต่าง อาคาร HR2
17/2/2560	- นับจำนวนประตู HR2
18/2/2560	- ตรวจสอบงานก่อนปิดฝ้า ชั้น 15 อาคาร HR3
20/2/2560	- ตรวจสอบดิ่งเสาก่อนเท HR2
21/2/2560	- ตรวจสอบเหล็กเสา HR2
22/2/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 19 อาคาร HR3
23/2/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 19 อาคาร HR3
24/2/2560	- ตรวจสอบดิ่งเสาก่อนเทคอนกรีต
25/2/2560	- ตรวจสอบเหล็กพื้นหน้าลิฟท์
27/2/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 20 อาคาร HR3
28/2/2560	- ร่วมตรวจสอบ End Product ชั้น 10 อาคาร HR3
2/3/2560	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชั้น 20 อาคาร HR3
3/3/2560	- ตรวจสอบระบบดับเพลิง HR3
4/3/2560	- ตรวจสอบระบบดับเพลิง HR3
5/3/2560	- ตรวจสอบ Shop Drawing ห้อง lab room
6/3/2560	- ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาทางานกระเบื้อง
7/3/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมของ Slip for อาคาร HR2
8/3/2560	- ร่วมตรวจสอบ Sale Gallery
9/3/2560	- ร่วมตรวจสอบ Sale Gallery
10/3/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 22 อาคาร HR3
11/3/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 22 อาคาร HR3
13/3/2560	- ตรวจสอบงานเดินท่อห้องพัก อาคาร HR3
14/3/2560	- ตรวจสอบงานเดินท่อห้องพัก อาคาร HR3
15/3/2560	- ร่วมตรวจสอบ Cell Gallery
17/3/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 23 อาคาร HR3
18/3/2560	- ร่วมตรวจสอบ Cell Gallery
23/3/2560	- อาจารย์มานิเทศสหกิจศึกษา
24/3/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 24 อาคาร HR3

25/3/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 24 อาคาร HR3
26/3/2560	- ตรวจสอบรอยเชื่อมแผ่น Precast
27/3/2560	- ตรวจสอบรอยเชื่อมแผ่น Precast
28/3/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 25 อาคาร HR3
29/3/2560	- ตรวจสอบ Shop Drawing บันได อาคาร HR3
30/3/2560	- ร่วมตรวจสอบ Lab Room
31/3/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมของ Slip form อาคาร HR2
3/4/2560	- ตรวจสอบระบบไฟในห้องพัก HR3
4/4/2560	- ตรวจสอบระบบไฟในห้องพัก HR3
5/4/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 27 อาคาร HR3
8/4/2560	- ตรวจสอบ QC2 ชั้น 12 อาคาร HR3
10/4/2560	- ตรวจสอบแนวท่อระบบดับเพลิง ชั้น 19 อาคาร HR3
11/4/2560	- ตรวจสอบแนวท่อระบบดับเพลิง ชั้น 19 อาคาร HR3
12/4/2560	หยุดสงกรานต์
13/4/2560	หยุดสงกรานต์
14/4/2560	หยุดสงกรานต์
15/4/2560	หยุดสงกรานต์
16/4/2560	หยุดสงกรานต์
17/4/2560	หยุดสงกรานต์
18/4/2560	- ตรวจสอบ Wetwork ชั้น 28 อาคาร HR3
19/4/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมของ Slip form อาคาร HR2
20/4/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมของ Slip form อาคาร HR2
21/4/2560	- ดูการทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test อาคาร HR1
22/4/2560	- ดูการทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test อาคาร HR1
24/4/2560	- ตรวจสอบสอปดิ่งเสา อาคาร HR2
25/4/2560	- ตรวจสอบสอปดิ่งเสา อาคาร HR2
26/4/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมของ Slip form อาคาร HR2
27/4/2560	- ตรวจสอบการวางเหล็กเสริมของ Slip form อาคาร HR2
28/4/2560	- ตรวจสอบสอปการวางเหล็กเสริมบริเวณหัวเสา HR2