

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางบันทึกผลข้อมูลของวิธีการประเมินผลงาน

ตารางที่ ก 1 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
1/2/60	10.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	11.00	จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.30	จับปุม	4	0	4	80.00	100.00	0.00	
รวม			16	3	19				
เฉลี่ย						95.00	85.00	15.00	

ตารางที่ ก 2 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
1/2/60	14.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.00	จับเข็ม	2	3	5	100.00	40.00	60.00	
	15.30	จับปุม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
รวม			15	5	20				
เฉลี่ย						100.00	75.00	25.00	

ตารางที่ ก 3 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
2/2/60	10.00	หา แนวตั้ง/ จับเข็ม จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30		2	3	5	100.00	40.00	60.00	
	11.00		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	11.30		2	0	2	40.00	100.00	0.00	
รวม			14	3	17				
เฉลี่ย					85.00	85.00	15.00		

ตารางที่ ก 4 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
2/2/60	14.00	หา แนวตั้ง/ จับเข็ม จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30		3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	15.00		4	0	4	80.00	100.00	0.00	
	15.30		3	2	5	100.00	60.00	40.00	
รวม			15	4	19				
เฉลี่ย					95.00	80.00	20.00		

ตารางที่ ก 5 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
3/2/60	10.00	หา	4	1	5	100.00	80.00	20.00	-
	10.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	4	0	4	80.00	100.00	0.00	
	11.00	จับเข็ม	3	1	4	80.00	75.00	25.00	
	11.30	จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			16	2	18				
เฉลี่ย						90.00	88.75	11.25	

ตารางที่ ก 6 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
3/2/60	14.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	15.00	จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.30	จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			19	1	20				
เฉลี่ย						100.00	95.00	5.00	

ตารางที่ ก 7 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
6/2/60	10.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.00	จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.30	จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			18	2	20				
เฉลี่ย						100.00	90.00	10.00	

ตารางที่ ก 8 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
6/2/60	14.00	หา	3	2	5	100.00	60.00	40.00	-
	14.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.00	จับเข็ม	4	0	4	80.00	100.00	0.00	
	15.30	จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			16	3	19				
เฉลี่ย						95.00	85.00	15.00	

ตารางที่ ก 9 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
7/2/60	10.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	11.00	จับเข็ม	4	0	4	80.00	100.00	0.00	
	11.30	จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			17	2	19				
เฉลี่ย						95.00	90.00	10.00	

ตารางที่ ก 10 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
7/2/60	14.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.00	จับเข็ม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.30	จับปุม	2	3	5	100.00	40.00	60.00	
รวม			15	5	20				
เฉลี่ย						100.00	75.00	25.00	

ตารางที่ ก 11 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
8/2/60	10.00	หา แนวตั้ง/ จับเข็ม จับปุม	4	1	5	100.00	80.00	20.00	-
	10.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	11.00		3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	11.30		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
รวม			16	4	20				
เฉลี่ย					100.00	80.00	20.00		

ตารางที่ ก 12 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
8/2/60	14.00	หา แนวตั้ง/ จับเข็ม จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.00		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.30		2	1	3	60.00	66.67	33.33	
รวม			15	3	18				
เฉลี่ย					90.00	81.67	18.33		

ตารางที่ ก 13 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
9/2/60	10.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	11.00	จับเข็ม	3	1	4	80.00	75.00	25.00	
	11.30	จับปุม	3	0	3	60.00	100.00	0.00	
รวม			14	3	17				
เฉลี่ย						85.00	83.75	16.25	

ตารางที่ ก 14 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
9/2/60	14.00	หา	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	แนวตั้ง/ จับเข็ม	3	0	3	60.00	100.00	0.00	
	15.00	จับเข็ม	2	0	2	40.00	100.00	0.00	
	15.30	จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			15	0	15				
เฉลี่ย						75.00	100.00	0.00	

ตารางที่ ก 15 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
10/2/60	10.00	หา แนวตั้ง/ จับเข็ม จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	11.00		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.30		3	2	5	100.00	60.00	40.00	
รวม			17	3	20				
เฉลี่ย						100.00	85.00	15.00	

ตารางที่ ก 16 แบบประเมินหน้างานของงานหาแนวตั้ง/จับเข็มจับปุม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
10/2/60	14.00	หา แนวตั้ง/ จับเข็ม จับปุม	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.00		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	15.30		3	0	3	60.00	100.00	0.00	
รวม			17	1	18				
เฉลี่ย						90.00	95.00	5.00	

ตารางที่ ก 17 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
13/2/60	10.00	ติด	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	ตะแกรง	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.00	กรงไก่	3	1	4	80.00	75.00	25.00	
	11.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			17	2	19				
เฉลี่ย						95.00	88.75	11.25	

ตารางที่ ก 18 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
13/2/60	14.00	ติด	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	ตะแกรง	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	15.00	กรงไก่	3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	15.30		3	1	4	80.00	75.00	25.00	
รวม			16	3	19				
เฉลี่ย						95.00	83.75	16.25	

ตารางที่ ก 19 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
14/2/60	10.00	ติด	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	ตะแกรง	3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	11.00	กรงไก่	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.30		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
รวม			16	4	20				
เฉลี่ย						100.00	80.00	20.00	

ตารางที่ ก 20 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
14/2/60	14.00	ติด	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	ตะแกรง	5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	15.00	กรงไก่	3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	15.30		3	2	5	100.00	60.00	40.00	
รวม			16	4	20				
เฉลี่ย						100.00	80.00	20.00	

ตารางที่ ก 21 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
15/2/60	10.00	ติด	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30	ตะแกรง	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.00	กรงไก่	2	3	5	100.00	40.00	60.00	
	11.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			16	4	20				
เฉลี่ย						100.00	80.00	20.00	

ตารางที่ ก 22 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
15/2/60	14.00	ติด	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30	ตะแกรง	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.00	กรงไก่	4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.30		2	3	5	100.00	40.00	60.00	
รวม			15	5	20				
เฉลี่ย						100.00	75.00	25.00	

ตารางที่ ก 23 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
16/2/60	10.00	ติด ตะแกรง กรงไก่	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30		4	0	4	80.00	100.00	0.00	
	11.00		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
รวม			18	1	19				
เฉลี่ย						95.00	95.00	5.00	

ตารางที่ ก 24 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
16/2/60	14.00	ติด ตะแกรง กรงไก่	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30		3	2	5	100.00	60.00	40.00	
	15.00		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	15.30		2	3	5	100.00	40.00	60.00	
รวม			14	6	20				
เฉลี่ย						100.00	70.00	30.00	

ตารางที่ ก 25 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
17/2/60	10.00	ติด ตะแกรง กรงไก่	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	10.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	11.00		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
	11.30		2	2	4	80.00	50.00	50.00	
รวม			16	3	19				
เฉลี่ย						90.00	82.50	17.50	

ตารางที่ ก 26 แบบประเมินหน้างานของงานติดตะแกรงกรงไก่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 5 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
17/2/60	14.00	ติด ตะแกรง กรงไก่	5	0	5	100.00	100.00	0.00	-
	14.30		5	0	5	100.00	100.00	0.00	
	15.00		2	3	5	100.00	40.00	60.00	
	15.30		4	1	5	100.00	80.00	20.00	
รวม			16	4	20				
เฉลี่ย						100.00	80.00	20.00	

ตารางที่ ก 27 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
20/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	26
	10.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.00		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
รวม				13	1	14			
เฉลี่ย						87.50	91.67	8.33	

ตารางที่ ก 28 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
20/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	26
	14.30		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
	15.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
รวม			13	1	14				
เฉลี่ย						87.50	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 29 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าลางฟอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
21/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	28
	10.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.00		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
รวม				13	1	14			
เฉลี่ย						87.50	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 30 แบบประเมินหน้างานของขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าลางฟอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
21/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	28
	14.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
รวม				15	1	16			
เฉลี่ย						100.00	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 31 แบบประเมินหน้างานของชั้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่างฟอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
22/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	28
	10.30		2	2	4	100.00	50.00	50.00	
	11.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
รวม				11	4	15			
เฉลี่ย						93.75	72.92	27.08	

ตารางที่ ก 32 แบบประเมินหน้างานของงานชั้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่างฟอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
22/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	28
	14.30		1	3	4	100.00	25.00	75.00	
	15.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.30		2	2	4	100.00	50.00	50.00	
รวม				10	6	16			
เฉลี่ย						100	62.50	37.50	

ตารางที่ ก 33 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
23/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	29
	10.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.00		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.30		2	2	4	100.00	50.00	50.00	
รวม			12	3	15				
เฉลี่ย						93.75	81.25	18.75	

ตารางที่ ก 34 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
23/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	29
	14.30		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
	15.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
รวม			12	1	13				
เฉลี่ย						81.25	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 35 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่งฟอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
24/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	28
	10.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.30		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
รวม			11	2	13				
เฉลี่ย						81.25	87.50	12.50	

ตารางที่ ก 36 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่งฟอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
24/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	28
	14.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.00		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	15.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
รวม			14	1	15				
เฉลี่ย						93.75	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 37 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่างฟอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
27/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	27
	10.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.00		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
รวม				11	1	12			
เฉลี่ย						75.00	91.67	8.33	

ตารางที่ ก 38 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่างฟอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
27/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	27
	14.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.00		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
	15.30		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
รวม				11	1	12			
เฉลี่ย						75.00	91.67	8.33	

ตารางที่ ก 39 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่างฟอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
28/2/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	26
	10.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.00		2	2	4	100.00	50.00	50.00	
	11.30		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
รวม			10	2	12				
เฉลี่ย						75.00	87.50	12.50	

ตารางที่ ก 40 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าล่างฟอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
28/2/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	26
	14.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
	15.00		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
รวม			12	2	14				
เฉลี่ย						87.50	85.42	14.58	

ตารางที่ ก 41 แบบประเมินหน้างานของงานขั้้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่างฟอง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
1/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	26
	10.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
รวม			13	1	14				
เฉลี่ย						87.50	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 42 แบบประเมินหน้างานของงานขั้้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่างฟอง

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
1/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	26
	14.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.00		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	15.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
รวม			14	1	15				
เฉลี่ย						93.75	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 43 แบบประเมินหน้างานของงานขั้้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่างฟอง

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
2/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	25
	10.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
รวม			14	1	15				
เฉลี่ย						93.75	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 44 แบบประเมินหน้างานของงานขั้้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่างฟอง

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
2/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	25
	14.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.00		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
	15.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
รวม			13	1	14				
เฉลี่ย						87.50	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 45 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
3/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	27
	10.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.00		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
รวม				13	1	14			
เฉลี่ย						87.50	91.67	8.33	

ตารางที่ ก 45 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปิดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
3/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	7	0	7	100.00	100.00	0.00	49
	14.30		5	2	7	100.00	71.43	28.57	
	15.00		6	1	7	100.00	85.71	14.29	
	15.30		7	0	7	100.00	100.00	0.00	
รวม			25	3	28				
เฉลี่ย						100	89.29	10.71	

ตารางที่ ก 47 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าลงฟอง

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
6/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	7	0	7	100.00	100.00	0.00	42
	10.30		6	1	7	100.00	85.71	14.29	
	11.00		4	3	7	100.00	57.14	42.86	
	11.30		4	1	5	71.43	80.00	20.00	
รวม				21	5	26			
เฉลี่ย						92.86	80.71	19.29	

ตารางที่ ก 48 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าลงฟอง

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
6/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	7	0	7	100.00	100.00	0.00	42
	14.30		5	1	6	85.71	83.33	16.67	
	15.00		5	0	5	71.43	100.00	0.00	
	15.30		6	0	6	85.71	100.00	0.00	
รวม				23	1	24			
เฉลี่ย						85.71	95.83	4.17	

ตารางที่ ก 49 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
7/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	6	0	6	85.71	100.00	0.00	50
	10.30		6	0	6	85.71	100.00	0.00	
	11.00		5	2	7	100.00	71.43	28.57	
	11.30		5	1	6	85.71	83.33	16.67	
รวม				22	3	25			
เฉลี่ย						89.28	88.69	11.31	

ตารางที่ ก 50 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
7/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	2	1	3	75.00	66.67	33.33	24
	14.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.00		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
	15.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
รวม				11	2	13			
เฉลี่ย						81.25	85.42	14.58	

ตารางที่ ก 51 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
8/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	28
	10.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.30		2	2	4	100.00	50.00	50.00	
รวม			12	3	15				
เฉลี่ย						93.75	81.25	18.75	

ตารางที่ ก 52 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
8/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	28
	14.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
	15.00		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
รวม			13	2	15				
เฉลี่ย						93.75	85.42	14.58	

ตารางที่ ก 53 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
9/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	27
	10.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.00		2	0	2	50.00	100.00	0.00	
	11.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
รวม				11	2	13			
เฉลี่ย						81.25	85.42	14.58	

ตารางที่ ก 54 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
9/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	6	1	7	100.00	85.71	14.29	40
	14.30		7	0	7	100.00	100.00	0.00	
	15.00		4	1	5	71.43	80.00	20.00	
	15.30		4	3	7	100.00	57.14	42.86	
รวม				21	5	26			
เฉลี่ย						92.86	80.71	19.29	

ตารางที่ ก 55 แบบประเมินหน้างานของงานขั้้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
10/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	27
	10.30		3	0	3	75.00	100.00	0.00	
	11.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	11.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
รวม			14	1	15				
เฉลี่ย						93.75	93.75	6.25	

ตารางที่ ก 56 แบบประเมินหน้างานของงานขั้้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
10/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	4	0	4	100.00	100.00	0.00	27
	14.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.00		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
	15.30		2	2	4	100.00	50.00	50.00	
รวม			13	3	16				
เฉลี่ย						100.00	81.25	18.75	

ตารางที่ ก 57 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
13/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	3	1	4	100.00	75.00	25.00	29
	10.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.00		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	11.30		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
รวม				13	2	15			
เฉลี่ย						93.75	85.42	58.33	

ตารางที่ ก 58 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 10 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
13/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	9	1	10	100.00	90.00	10.00	72
	14.30		10	0	10	100.00	100.00	0.00	
	15.00		7	3	10	100.00	70.00	30.00	
	15.30		5	5	10	100.00	50.00	50.00	
รวม				31	9	40			
เฉลี่ย						100.00	77.50	22.50	

ตารางที่ ก 59 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลงฟอง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 10 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
14/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	9	1	10	100.00	90.00	10.00	70
	10.30		8	2	10	100.00	80.00	20.00	
	11.00		6	4	10	100.00	60.00	40.00	
	11.30		6	4	10	100.00	60.00	40.00	
รวม				29	11	40			
เฉลี่ย						100.00	72.50	27.50	

ตารางที่ ก 60 แบบประเมินหน้างานของงานขี้นปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลงฟอง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 4 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
14/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	3	0	3	75.00	100.00	0.00	29
	14.30		4	0	4	100.00	100.00	0.00	
	15.00		2	1	3	75.00	66.67	33.33	
	15.30		3	1	4	100.00	75.00	25.00	
รวม				12	2	14			
เฉลี่ย						87.50	85.42	14.58	

ตารางที่ ก 61 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
15/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	5	1	6	85.71	83.33	16.67	45
	10.30		6	1	7	100.00	85.71	14.29	
	11.00		7	0	7	100.00	100.00	0.00	
	11.30		4	2	6	85.71	66.67	33.33	
รวม				22	4	26			
เฉลี่ย						92.86	83.93	16.07	

ตารางที่ ก 62 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าลางฟอง

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
15/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	7	0	7	100.00	100.00	0.00	45
	14.30		7	0	7	100.00	100.00	0.00	
	15.00		5	2	7	100.00	71.43	28.57	
	15.30		4	3	7	100.00	57.14	42.86	
รวม				23	5	28			
เฉลี่ย						100.00	82.14	17.86	

ตารางที่ ก 63 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 10 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
16/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	10	0	10	100.00	100.00	0.00	63
	10.30		10	0	10	100.00	100.00	0.00	
	11.00		8	0	8	80.00	100.00	0.00	
	11.30		7	3	10	100.00	70.00	30.00	
รวม			35	3	38				
เฉลี่ย						95.00	92.50	7.50	

ตารางที่ ก 64 แบบประเมินหน้างานของงานขุดปูน/ปาดสามเหลี่ยม/ปั้นหน้าล่งฟอง

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 10 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
16/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	10	0	10	100.00	100.00	0.00	63
	14.30		8	1	9	90.00	88.89	11.11	
	15.00		7	1	8	80.00	87.50	12.50	
	15.30		6	4	10	100.00	60.00	40.00	
รวม			31	6	37				
เฉลี่ย						92.50	84.10	15.90	

ตารางที่ ก 65 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าลางฟอง

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 10:00 น. – 11:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
17/3/60	10.00	ฉาบปูน ภายใน	6	0	6	85.71	100.00	0.00	47
	10.30		6	1	7	100.00	85.71	14.29	
	11.00		5	0	5	71.43	100.00	0.00	
	11.30		6	1	7	100.00	85.71	14.29	
รวม				23	2	25			
เฉลี่ย						89.29	92.86	7.14	

ตารางที่ ก 66 แบบประเมินหน้างานของงานขุด/ปาดสามเหลี่ยม/ป็นหน้าลางฟอง

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14:00 น. – 15:30 น.

จำนวนคนงานทั้งหมด 7 คน									
วันที่ (1)	เวลาเริ่ม บันทึก (2)	กิจกรรม (3)	จำนวนคนงาน (คน)		รวมจำนวนคนงาน ที่ถูกประเมิน		ค่าประเมิน		พื้นที่ (m ² /day) (10)
			ทำงาน (4)	ไม่ทำงาน (5)	คน (6)	ร้อยละจาก ทั้งหมด (7)	ร้อยละ "ทำงาน" (8)	ร้อยละ "ไม่ทำงาน" (9)	
17/3/60	14.00	ฉาบปูน ภายใน	6	1	7	100.00	85.71	14.29	47
	14.30		6	1	7	100.00	85.71	14.29	
	15.00		5	0	5	71.43	100.00	0.00	
	15.30		4	2	6	85.71	66.67	33.33	
รวม				21	4	25			
เฉลี่ย						89.29	84.52	15.48	