

การกำหนดเวลารอคอยเนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง
ฝายทดน้ำขนาดเล็ก

LAG TIME IN PROJECT SCHEDULING NETWORK WITH RESPECT TO
RISK EVENT OF WEIR CONSTRUCTION

อรรถพล พรหมศิริ

ATTAPOL PROMSIRI

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีการศึกษา 2561

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม



การกำหนดเวลารอคอยเนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง
ฝายทดน้ำขนาดเล็ก

LAG TIME IN PROJECT SCHEDULING NETWORK WITH RESPECT TO
RISK EVENT OF WEIR CONSTRUCTION

อรรถพล พรหมศิริ
ATTAPOL PROMSIRI

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

**LAG TIME IN PROJECT SCHEDULING NETWORK WITH RESPECT TO
RISK EVENT OF WEIR CONSTRUCTION**

ATTAPOL PROMSIRI

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMANT OF
THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ENGINEERING (CIVIL ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
SRIPATUM UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2018
COPYRIGHT OF SRIPATUM UNIVERSITY**

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การกำหนดเวลารอคอยเนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในโครงการ
ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก

Lag Time in Project Scheduling Network with respect
to Risk event of Weir Construction

นักศึกษา

อรรถพล พรหมศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมวุธ วิศวะไพศาล)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาามหาบัณฑิต
คณะดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรอุฎติกุล)

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562