

การศึกษสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองพัทยา อันเนื่องมาจาก
แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

THE STUDY CAUSE OF DELAY IN CONSTRUCTION OF HIGH – RISE
BUILDINGS IN PATTAYA CITY DUE TO CONSTRUCTION DRAWING AND
CONSTRUCTION SPECIFICATION

เดวิท วิเชียรประดิษฐ์
DAVIT VICHIANPRADIT

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2555

THE STUDY CAUSE OF DELAY IN CONSTRUCTION OF HIGH – RISE
BUILDINGS IN PATTAYA CITY DUE TO CONSTRUCTION DRAWING
AND CONSTRUCTION SPECIFICATION

DAVIT VICHIANPRADIT

A STUDY PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENT FOR MASTER OF SCIENCE PROGRAM
IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
FACULTY OF ARCHITECTURE SRIPATUMUNIVERSITY

2012

หัวข้อสารนิพนธ์

การศึกษสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมือง
พัทยาอันเนื่องมาจากแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง

THE STUDY CAUSE OF DELAY IN CONSTRUCTION OF
HIGH - RISE BUILDINGS IN PATTAYA CITY DUE TO
CONSTRUCTION DRAWING AND CONSTRUCTION
SPECIFICATION

นักศึกษา

นายเดวิทย์ วิเชียรประดิษฐ์ รหัสประจำตัว 54800247

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง

คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

อาจารย์กรวิดิ ชูประวัตติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติให้นำสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

พ.อ. ธีร น. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน)

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

พ.ท. อิมประธานกรรมการ

(พ.ท.ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ขมมาค)

.....กรรมการ

(อาจารย์กรวิดิ ชูประวัตติ)