

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ.....	VII
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	1
ขอบเขตของงานศึกษา.....	2
วิธีการดำเนินการศึกษา.....	2
สมมติฐานการศึกษา.....	2
ข้อจำกัดของการศึกษา.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
นิยามศัพท์.....	3
2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
3 ระเบียบวิธีวิจัย.....	18
แนวทางในการดำเนินการศึกษา.....	18
วิธีที่ใช้ในการศึกษา.....	19
4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	20
5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	34
สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์.....	34

i

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
	อภิปรายผล.....	36
	ข้อเสนอแนะ.....	37
	ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป.....	37
	บรรณานุกรม.....	38
	ภาคผนวก.....	40
	ประวัติผู้ศึกษา.....	47

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ตารางแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการแยกตามหมวด โครงการที่ 1.....	19
2 ตารางแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการแยกตามหมวด โครงการที่ 2.....	20
3 ตารางแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการและบัญชีค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงหมวดงานโครงสร้าง โครงการ 1.....	22
4 ตารางแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายจากการประมาณการและบัญชีค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงหมวดงานโครงสร้าง โครงการ 2.....	24
5 ตารางแสดงปริมาณวัสดุที่ประมาณการไว้ตามสัญญาและปริมาณวัสดุ ที่ใช้ก่อสร้างจริงตัวอย่างจากงานโครงสร้างของโครงการที่ 1.....	26
6 ตารางแสดงปริมาณวัสดุที่ประมาณการไว้ตามสัญญาและปริมาณวัสดุ ที่ใช้ก่อสร้างจริงตัวอย่างจากงานโครงสร้างของโครงการที่ 2.....	27
7 ตารางแสดงดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ปี พ.ศ. 2550.....	28
8 ตารางแสดงดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ปี พ.ศ. 2551.....	28
9 ตารางแสดงดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ปี พ.ศ. 2552.....	29
10 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานโครงการที่ 1.....	30
11 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานโครงการที่ 2.....	31

สารบัญภาพ

ภาพประกอบที่	หน้า
1 แผนผังสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิต.....	8
2 แสดงขั้นตอนของการทำงานวิจัย.....	19