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บทท่ี 5 
สรุปผล และข้อแสนอแนะ 

5.1  สรุปผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมและเก็บรวมรวมข้อมูลการก่อสร้างท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามความเป็นจริงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นมีปัจจัย   
เช่น การเข้าใจของคนในชุมชน มีผลกระทบทางด้านการจารจร ผลกระทบด้านฝุ่นละออง   ดังนั้น
วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงวิธีการ เพ่ือให้การด้าเนินงานนั้น  ให้
มีประสิทธิภาพทั้งในส่วน ของคุณภาพ และระยะเวลาในการท้างาน  การจัดการบริเวณและสภาพ
หน้างานนั้นส่งผลต่อการท้างานด้วย 

 การค้านวณการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหน้างานและจากการค้านวณค่าผลิตภาพ ได้
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

1 .กิจกรรมปักหลักไม้   ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 60 %  
2. กิจกรรมการเข้าแบบเท   ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 80 % 
3. กิจกรรมการปรับระดับพ้ืนโดยทราย ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 60 % 
4. กิจกรรมการเทคอนกรีตลงแบบ  ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 80 % 
5. กิจกรรมการรื้อถอนไม้แบบ  ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 60 % 
6. กิจกรรมการใช้ตะขอเกี่ยวยกท่อ  ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 40 % 
7. กิจกรรมการปิดรอยต่อต่อ  ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 80 % 
8. กิจกรรมการเทคอนกรีตล็อกท่อ  ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 80 % 
9. กิจกรรมการทรายถมหลังเท  ได้ค่าสัดส่วนการใช้คนงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 40 % 
โครงงานนี้ท้าการเก็บข้อมูลค่าร้อยละการท้างานแบบประเมินค่าผลิตภาพของกิจกรรมใน

งานก่อสร้างท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กจ้านวน 9 กิจกรรมได้แก่ ปักหลักไม้ 45.00, เข้าแบบเท 
89.81, ปรับระดับพื้นหลุม 45.93, เทคอนกรีตหยาบ 84.70, ถอดไม้แบบ 60.00, ยกท่อติดตั้ง 60.00, 
ปิดรอยต่อท่อ 86.89, เทคอนกรีตล็อกท่อ 91.48, และทรายถมหลังท่อ 38.15 ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมี
ความแตกต่างกันออกไป 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

1. การเข้าใจของคนในชุมชนต่องานที่ท้า 
2. ปัญหาทางด้านการจารจรและการสันจรของผู้ใช้ถนนเนื่องจากงานก่อสร้างท่อระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กต้องปิดเส้นทางการสันจร 1 เส้นทางจึงท้าให้การสันจรของคนใช้
เส้นทางเกิดการติดขันตรงที่มีการก่อสร้าง 

3. ปัญหาด้านฝุ่นละอองจากงานก่อสร้าง 
4. สภาพอากาศท่ีไม่แนนนอน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
การท้างานแต่ละครั้งควรแบ่งแรงงานในการท้างานแบ่งให้ชัดเจนและแบ่งสัดส่วนให้ดี จึงจะ

ท้างานได้อย่างเป็นระเบียบ และการท้างานที่ดีควรวางแผนการใช้พ้ืนที่ให้ดีเพราะฉะนั้นผลที่กระทบ
ตามมาคือการท้างานและแรงงานก็จะไม่สามารถท้างานตามที่วางแผนไว้ไม่ได้ตามแผน 

 
 
 

 

 

    

 

 


