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ตารางที่ ก 1 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมต้ังน่ังรานช้ัน 3A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 ตั้งนั่งราน 4 

9:30 2 2 0 62.50 

9:45 2 1 1 56.25 

10:00 1 1 2 31.25 

10:15 1 1 2 31.25 

10:30 1 0 3 25.00 

14:30 2 2 0 62.50 

14:45 2 1 1 56.25 

15:00 2 1 1 56.25 

15:15 2 2 0 62.50 

เฉลี่ย 1.70 1.30 1.00 50.63 

ตารางที่ ก 2 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมติดต้ังไมแบบช้ัน 3A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

8/2/2560 
ติดตั้งไม

แบบ 
6 

10:00 5 1 0 87.50 

10:15 5 0 1 83.33 

10:30 4 0 2 66.67 

10:45 0 1 5 4.17 

11:00 1 0 5 16.67 

15:00 6 0 0 100.00 

15:15 4 0 2 66.67 

15:30 4 0 2 66.67 

15:45 5 0 1 83.33 

เฉลี่ย 3.70 0.20 2.10 62.50 
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ตารางที่ ก 3 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางเหล็กเสริมลางช้ัน 3A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

9/2/2560 
วางเหล็ก

เสริมลาง 
8 

14:00 6 0 2 75.00 

14:15 5 0 3 62.50 

14:30 5 0 3 62.50 

14:45 8 0 0 100.00 

15:00 7 1 0 90.63 

เฉลี่ย 6.20 0.20 1.60 78.13 

ตารางที่ ก 4 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางลวดสลิงช้ัน 3A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

10/2/2560 
วาง

ลวดสลิง 
10 

9:30 8 0 2 80.00 

9:45 6 2 2 65.00 

10:00 4 0 6 40.00 

10:15 4 2 4 45.00 

10:30 6 2 2 65.00 

14:00 6 0 4 60.00 

14:15 4 2 4 45.00 

14:30 7 1 2 72.50 

14:45 9 0 1 90.00 

15:00 5 1 4 52.50 

เฉลี่ย 5.90 1.00 3.10 61.50 
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ตารางที่ ก 5 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมดึงลวดสลิงช้ัน 3A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

14/2/2560 ดึงลวดสลิง 5 

10:00 5 0 0 100.00 

10:45 4 1 0 85.00 

11:00 4 1 0 85.00 

11:15 4 0 1 80.00 

11:30 4 0 1 80.00 

13:30 4 0 1 80.00 

13:45 4 0 1 80.00 

14:00 5 0 0 100.00 

14:15 4 1 0 85.00 

14:30 5 0 0 100.00 

เฉลี่ย 4.30 0.30 0.40 87.50 
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ตารางที่ ก 6 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมอัดนํ้าปูน 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

2/3/2560 อัดน้ําปูน 4 

10:30 3 0 1 75.00 

10:45 2 0 2 50.00 

11:00 3 0 1 75.00 

11:15 3 0 1 75.00 

11:30 3 0 1 75.00 

13:30 3 0 1 75.00 

13:45 3 0 1 75.00 

14:00 3 0 1 75.00 

14:15 3 0 1 75.00 

14:30 3 0 1 75.00 

เฉลี่ย 2.90 0.00 1.10 72.50 

ตารางที่ ก 7 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมรื้อน่ังราน 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

3/3/2560 รื้อนั่งราน 4 

14:00 4 0 0 100.00 

14:15 4 0 0 100.00 

14:30 3 0 1 75.00 

14:45 3 0 1 75.00 

15:00 3 0 1 75.00 

เฉลี่ย 3.40 0.00 0.60 85.00 
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ตารางที่ ก 8 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางเหล็กเสริมลางช้ัน 3B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 
วางเหล็ก

เสริมลาง 
6 

9:30 6 0 0 100.00 

9:45 4 1 1 70.83 

10:00 5 1 0 87.50 

10:15 1 1 4 20.83 

10:30 3 0 3 50.00 

14:30 2 2 2 41.67 

14:45 3 2 1 58.33 

15:00 1 2 3 25.00 

15:15 4 2 0 75.00 

15:30 0 0 6 0.00 

เฉลี่ย 2.90 1.10 2.00 52.92 
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ตารางที่ ก 9 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางลวดสลิงช้ัน 3B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

8/2/2560 
วาง

ลวดสลิง 
6 

10:00 4 0 2 66.67 

10:15 4 1 1 70.83 

10:30 3 1 2 54.17 

10:45 2 2 2 41.67 

11:00 5 1 0 87.50 

15:00 4 2 0 75.00 

15:15 5 0 1 83.33 

15:30 6 0 0 100.00 

15:45 3 1 2 54.17 

16:00 2 1 3 37.50 

เฉลี่ย 3.80 0.90 1.30 67.08 

ตารางที่ ก 10 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมเทคอนกรีตช้ัน 3B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

9/2/2560 
เท

คอนกรีต 
14 

14:00 5 2 7 39.29 

14:15 8 0 6 57.14 

14:30 6 4 4 50.00 

14:45 10 2 2 75.00 

15:00 2 2 10 17.86 

เฉลี่ย 6.20 2.00 5.80 47.86 
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ตารางที่ ก 11 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมอัดนํ้าปูนช้ัน 3B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

2/3/2560 อัดน้ําปูน 4 

13:30 2 0 2 50.00 

13:45 3 0 1 75.00 

14:00 2 0 2 50.00 

14:15 2 0 2 50.00 

14:30 3 0 1 75.00 

เฉลี่ย 2.40 0.00 1.60 60.00 

ตารางที่ ก 12 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมติดต้ังไมแบบช้ัน 4A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

13/2/2560 
ติดตั้งไม

แบบ 
8 

9:00 6 1 1 78.13 

9:15 6 0 2 75.00 

9:30 6 2 0 81.25 

9:45 5 1 2 65.63 

10:00 4 0 4 50.00 

14:00 5 2 1 68.75 

14:15 7 0 1 87.50 

14:30 6 0 2 75.00 

14:45 6 2 0 81.25 

15:00 4 1 3 53.13 

เฉลี่ย 5.50 0.90 1.60 71.56 
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ตารางที่ ก 13 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางเหล็กเสริมลางช้ัน 4A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

14/2/2560 
วางเหล็ก

เสริมลาง 
7 

9:15 5 1 1 75.00 

9:30 4 1 2 60.71 

9:45 7 0 0 100.00 

10:00 6 1 0 89.29 

10:15 2 2 3 35.71 

เฉลี่ย 4.80 1.00 1.20 72.14 

ตารางที่ ก 14 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางลวดสลิงช้ัน 4A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

15/2/2560 
วาง

ลวดสลิง 
8 

10:00 2 4 2 37.50 

10:15 4 2 2 56.25 

10:30 5 1 2 65.63 

10:45 7 0 1 87.50 

11:00 5 0 3 62.50 

14:00 4 0 4 50.00 

14:15 3 2 3 43.75 

14:30 8 0 0 100.00 

14:45 6 0 2 75.00 

15:00 4 2 2 56.25 

เฉลี่ย 4.80 1.10 2.10 63.44 

 

 

 



47 
 

ตารางที่ ก 15 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมอัดนํ้าปูนช้ัน 4A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

6/3/2560 อัดน้ําปูน 4 

9:00 3 0 1 75.00 

9:15 3 0 1 75.00 

9:30 3 0 1 75.00 

9:45 3 0 1 75.00 

10:00 3 0 1 75.00 

เฉลี่ย 3.00 0.00 1.00 75.00 

ตารางที่ ก 16 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมรื้อน่ังรานช้ัน 4A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

15/3/2560 รื้อนั่งราน 4 

14:00 3 1 0 81.25 

14:15 3 1 0 81.25 

14:30 3 0 1 75.00 

14:45 3 0 1 75.00 

15:00 3 0 1 75.00 

เฉลี่ย 3.00 0.40 0.60 77.50 
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ตารางที่ ก 17 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมรื้อน่ังรานช้ัน 4A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

17/3/2560 รื้อนั่งราน 4 

9:00 2 0 2 50.00 

9:15 2 0 2 50.00 

9:30 4 0 0 100.00 

9:45 4 0 0 100.00 

10:00 2 0 2 50.00 

เฉลี่ย 2.80 0.00 1.20 70.00 

ตารางที่ ก 18 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมดึงลวดสลิงช้ัน 4B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

2/3/2560 ดึงลวดสลิง 4 

10:30 4 0 0 100.00 

10:45 3 0 1 75.00 

11:00 4 0 0 100.00 

11:15 3 0 1 75.00 

11:30 4 0 0 100.00 

เฉลี่ย 3.60 0.00 0.40 90.00 
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ตารางที่ ก 19 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมอัดนํ้าปูนช้ัน 4B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

6/3/2560 อัดน้ําปูน 4 

10:30 3 0 1 75.00 

10:45 4 0 0 100.00 

11:00 3 0 1 75.00 

11:15 3 0 1 75.00 

11:30 3 0 1 75.00 

เฉลี่ย 3.20 0.00 0.80 80.00 

ตารางที่ ก 20 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางลวดสลิงช้ัน 5A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

23/2/2560 
วาง

ลวดสลิง 
10 

15:00 10 0 0 100.00 

15:15 7 1 2 72.50 

15:30 8 0 2 80.00 

15:45 5 1 4 52.50 

16:00 5 2 3 55.00 

เฉลี่ย 7.00 0.80 2.20 72.00 
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ตารางที่ ก 21 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมเทคอนกรีตช้ัน 5A 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

27/2/2560 
เท

คอนกรีต 
12 

14:00 6 0 6 50.00 

14:15 8 0 4 66.67 

14:30 3 2 7 29.17 

14:45 7 2 3 62.50 

15:00 6 2 4 54.17 

เฉลี่ย 6.00 1.20 4.80 52.50 

ตารางที่ ก 22 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมต้ังน่ังรานช้ัน 5B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

4/3/2560 ตั้งนั่งราน 4 

9:00 4 0 0 100.00 

9:15 3 1 0 81.25 

9:30 4 0 0 100.00 

9:45 2 1 1 56.25 

10:00 4 0 0 100.00 

14:00 2 2 0 62.50 

14:15 2 2 0 62.50 

14:30 2 2 0 62.50 

14:45 4 0 0 100.00 

15:00 2 2 0 62.50 

เฉลี่ย 2.90 1.00 0.10 78.75 
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ตารางที่ ก 23 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมเทคอนกรีตช้ัน 5B 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/3/2560 
เท

คอนกรีต 
10 

15:00 8 0 2 80.00 

15:15 8 0 2 80.00 

15:30 4 2 4 45.00 

15:45 6 2 2 65.00 

16:00 2 2 6 25.00 

เฉลี่ย 5.60 1.20 3.20 59.00 

ตารางที่ ก 24 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมต้ังน่ังรานช้ัน 6 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

31/3/2560 ตั้งนั่งราน 5 

15:00 4 1 0 85.00 

15:15 4 0 1 80.00 

15:30 4 0 1 80.00 

15:45 0 1 4 5.00 

16:00 1 0 4 20.00 

เฉลี่ย 2.60 0.40 2.00 54.00 
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ตารางที่ ก 25 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมติดต้ังไมแบบช้ัน 6 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

3/4/2560 
ติดตั้งไม

แบบ 
4 

9:00 0 0 4 0.00 

9:15 4 0 0 100.00 

9:30 4 0 0 100.00 

9:45 3 1 0 81.25 

10:00 1 1 2 31.25 

14:00 4 0 0 100.00 

14:15 2 0 2 50.00 

14:30 1 0 3 25.00 

14:45 4 0 0 100.00 

15:00 3 1 0 81.25 

เฉลี่ย 2.60 0.30 1.10 66.88 

ตารางที่ ก 26 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางเหล็กเสริมลางช้ัน 6 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

4/4/2560 
วางเหล็ก

เสริมลาง 
6 

14:00 6 0 0 100.00 

14:15 5 0 1 83.33 

14:30 4 1 1 70.83 

14:45 4 0 2 66.67 

15:00 4 1 1 70.83 

เฉลี่ย 4.60 0.40 1.00 78.33 
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ตารางที่ ก 27 ขอมูลคาผลิตภาพวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมเทคอนกรีตช้ัน 6 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

8/4/2560 
เท

คอนกรีต 
10 

10:00 6 2 2 65.00 

10:15 5 0 5 50.00 

10:30 6 2 2 65.00 

10:45 7 0 3 70.00 

11:00 6 2 2 65.00 

เฉลี่ย 6.00 1.20 2.80 63.00 

ตารางที่ ก 28 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยช้ันวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมต้ังน่ังราน 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

ต้ังนั่งราน

ชั้น 3A-6 
4 

8:30 

- 

11:30 

2.40 0.7 0.9 64.38 

13:30 

- 

16:30 

2.2 1.6 0.2 65.00 

เฉลี่ย 2.30 1.15 0.55 64.69 
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ตารางที่ ก 29 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมติดต้ังไมแบบ 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

ติดตั้งไม

แบบชั้น

3A-6 

6 

8:30 

- 

11:30 

3.60 0.53 1.87 62.22 

13:30 

- 

16:30 

4.13 0.40 1.33 70.56 

เฉลี่ย 3.87 0.47 1.60 66.39 

ตารางที่ ก 30 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางเหล็กเสริมลาง 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

วางเหล็ก

เสริมลาง

ชั้น 3A-6 

6.75 

8:30 

- 

11:30 

4.30 0.80 1.40 66.67 

13:30 

- 

16:30 

4.27 0.73 1.67 65.93 

เฉลี่ย 4.28 0.77 1.53 66.30 
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ตารางที่ ก 31 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมวางลวดสลิง 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

วาง

ลวดสลิง

ชั้น 3A-6 

8.5 

8:30 

- 

11:30 

4.60 1.20 2.20 57.65 

13:30 

- 

16:30 

5.55 0.80 2.15 67.65 

เฉลี่ย 5.08 1.00 2.18 62.65 

ตารางที่ ก 32 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมเทคอนกรีต 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

เท

คอนกรีต

ชั้น 3A-6 

11.5 

8:30 

- 

11:30 

6.00 3.20 2.80 59.13 

13:30 

- 

16:30 

5.93 1.47 4.60 54.78 

เฉลี่ย 5.97 2.33 3.70 56.96 
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ตารางที่ ก 33 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมดึงลวดสลิง 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

ดึงลวดสลิง

ชั้น 3A-6 
4.5 

8:30 

- 

11:30 

3.90 0.20 0.40 87.78 

13:30 

- 

16:30 

4.40 0.20 0.40 98.89 

เฉลี่ย 4.15 0.20 0.40 93.33 

ตารางที่ ก 34 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมอัดนํ้าปูน 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

อัดน้ําปูน

ชั้น 3A-6 
4 

8:30 

- 

11:30 

3.20 0.00 0.80 80.00 

13:30 

- 

16:30 

2.70 0.00 1.30 67.50 

เฉลี่ย 2.95 0.00 1.05 73.75 
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ตารางที่ ก 35 ขอมูลคาผลิตภาพเฉลี่ยวิธีการประเมินคาผลิตภาพของกิจกรรมรื้อน่ังราน 

วันท่ี กิจกรรม 
คนงาน

ท้ังหมด 

เวลาเริ่ม

บันทึก 

รอยละของท้ังหมดในแตละประเภท

ผลผลิต 
สัดสวน

การใชคน 

(%) 
ได

ประสิทธิผล 

สนับสนุนท่ี

จําเปน 

ไร

ประสิทธิผล 

7/2/2560 

- 

8/4/2560 

รื้อนั่งราน

ชั้น 3A-6 
4 

8:30 

- 

11:30 

2.80 0.00 1.20 70.00 

13:30 

- 

16:30 

3.20 0.20 0.60 81.25 

เฉลี่ย 3.00 0.10 0.90 75.63 

 


