
การประเมินเวลาส ารองส าหรับใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างถนน 
โดยแบบจ าลองมอนติคาร์โล 

Evaluation of Delay Allowance for Highways Construction 
Project by Monte Carlo Simulation  

 

โครงงานสหกิจศึกษาน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปีการศึกษา  2559 

สิริรัฐ เจริญธรรม 


