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ใบรับรองโครงงานสหกิจศึกษา 

ชื่อหัวข้อ การประเมินเวลาส ารองส าหรับใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างถนน โดย
แบบจ าลองมอนตคาร์โล 

ชื่อนักศึกษา นายสิริรัฐ เจริญธรรม รหัสนักศึกษา 56030838 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชา วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของรายวิชาสหกิจศึกษาโยธา 

        …………………………………………………… 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอ่ียมวุฒิกุล) 

            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

           ............................................... 

          (ดร.วริสรา  เลิศไพฑูรย์พันธ์) 

        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

             …………………………………………………….. 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน) 

                 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา 

           ………………………………………………………. 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  พูนลาภพานิช) 

             อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานสหกิจศึกษา 
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หัวข้อ การประเมินเวลาส ารองส าหรับใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างถนน 
โดยแบบจ าลองมอนติคาร์โล   

หน่วยกิต  6 
ผู้เขียน   นายสิริรัฐ เจริญธรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน 
หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง 
คณะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2559 

บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาเวลาส ารองที่เกิดจากความเสี่ยงในการก่อสร้างถนนและน า
เวลาส ารองที่ได้มาเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพิร์ท ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎี แบบจ าลองมอนติคาร์โล เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์เวลาของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้ศึกษาแผนงานการก่อสร้างถนน โดยใน
การเก็บข้อมูลเวลาที่เกิดความเสี่ยงจากกิจกรรมโครงสร้างทางและผิวจราจรคอนกรีตในช่วง กม. 
0+000 – 0+200 กับทางแยกหน่องคันจาม ส าหรับในส่วนของงานผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีตจะ
อยู่ในช่วง กม. 7+650 – 9+800 ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 10 มกราคม 2560 – 28 เมษายน 2560 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาเวลาส ารองที่ความเชื่อมั่น 80% ได้เวลาส ารองเท่ากับ 43 ชั่วโมง น า
เวลาส ารองที่ได้มาเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพิร์ทมีความแตกต่างของเวลาส ารองกันอยู่ 11.75 ชั่วโมง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและหาเวลาส ารองโดยทฤษฎีแบบจ าลองมอนติคาร์โลมีความใกล้เคียงกับ
แผนงานตามหน้างานจริง 

ค าส าคัญ : เวลาส ารอง, ความเสี่ยง, การก่อสร้างถนน, แบบจ าลองมอนติคาร์โล 
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กิตติกรรมประกาศ 

การหาค่าเวลาส ารองจากเหตุการณ์ความเสี่ยงในงานโครงสร้างทางและผิวจราจร โดย
แบบจ าลองมอนติคาร์โล มีอุปสรรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ผู้ศึกษาได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ที่ได้ให้ค าแนะน าจนสามารถแก้ไขปัญหาได้  
 บุคคลที่ผลักดันให้การศึกษาสหกิจฯ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คือ ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน และ 
ผศ.ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
โครงการสหกิจศึกษา โดยให้ค าแนะน าตั้งแต่เริ่มท าการศึกษาจนเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์เป็นอย่างสูง  

นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ 
ส าเร็จลงได้ด้วยดี ดังนี้  
 1. คุณเศกสรรค์ เหมือนสอน ต าแหน่ง วิศวกรโครงการ  
 2. คุณศักดิ์ชัย เรืองเพชร  ต าแหน่ง ช่างเทคนิคปฐพี 
 3. คุณอดุล อินต๊ะกัน  ต าแหน่ง ช่างเทคนิคส ารวจ 

 รวมถึงบุคคลท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะนาในการจัดท าโครงงาน
สหกิจศึกษาฉบับนี้  

 จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต 
ของการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์  
   

      นายสิริรฐั เจริญธรรม   

            ผู้จัดท าโครงงานสหกิจศึกษา 

                                                                                    วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560      

 

 
 
 
 


