

การบริหารก่อสร้างโครงการที่ไม่มีแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์

กรณีศึกษา : โครงการ ไวน์ คอนเนคชั่น เดลี่ พรอมเมอนาดา เชียงใหม่

UNCOMPLETE CONSTRUCTION DRAWING PROJECT IN  
CONSTRUCTION MANAGEMENT: A CASE STUDY OF WIN CONNECTION  
DELI PROMENADA CHIANG MAI

ศราวุธ จำปานันท์

SARAVUTH CHAMPANAND

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2556

**UNCOMPLETE CONSTRUCTION DRAWING PROJECT IN  
CONSTRUCTION MANAGEMENT: A CASE STUDY OF WIN CONNECTION  
DELI PROMENADA CHIANG MAI**

**SARAVUTH CHAMPANAND**

**A STUDY PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENTS FOR MASTER OF SCIENCE PROGRAM  
IN CONSTRUCTION MANAGEMENT  
FACULTY OF ARCHITECTURE SRIPATUM UNIVERSITY**

**2013**